

Приложение 2 к приказу от 05.06.2023 № 26-п

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

МБОУ «ООШ с. Бешил-Ирзу» Ножай-Юртовского муниципального района
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Харонов Р.Х.	приказ директора школы	05.06.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Харонов Р.Х.	План первоочередных мероприятий	05.06.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Харонов Р.Х.	медиаплан информационного сопровождения	05.06.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Харонов Р.Х.	Положение о деятельности Центра	05.06.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Эдиев Р.Б.	Проект зонирования	Июнь 2023
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Харонов Р.Х.	Проект зонирования	15.06.2023 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Харонов Р.Х.	Приказ директора	05.06.2023
1.8.	Создание рабочей группы	Харонов Р.Х.	Приказ директора	05.06.2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Харонов Р.Х. Мандараев А.Б.	Проектно-сметная документация	19.06.2023

2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Харонов Р.Х. Мандараев А.Б.	отчеты	июнь – июль 2023
2.3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Харонов Р.Х. Мандараев А.Б.	заявка	июнь – июль 2023
2.4.	Приемка помещений Центра	Харонов Р.Х. Эдиев Р.Б.	акт	01.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Эдиева Л.Х.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Эдиева Л.Х. Харонова Ж.У.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Харонов Р.Х.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Харонов Р.Х.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Харонов Р.Х.	новости, статьи, репортажи	Июль 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Харонов Р.Х..	новости, статьи, репортажи	июнь – июль 2023
4.3.	Запуск сайта	Магомедов Ю.Д.	Новости Раздел «Точка роста»	июль 2023
4.4.	Рекламная кампания	Магомедов Ю.Д. Харонова Ж.У.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023

4.5.	Открытие Центра	Харонов Р.Х.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Харонов Р.Х. Эдиева Л.Х. Харонова Ж.У.. Магомедов Ю.Д.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Эдиева Л.Х. Харонова Ж.У.. Магомедов Ю.Д.	Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Эдиева Л.Х. Харонова Ж.У.. Магомедов Ю.Д.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Харонов Р.Х.	отчет	еженедельно